

Xorijiy kredit mablagʻlari hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalarning ijrosi toʻgʻrisida
MA'LUMOT
(2025-yil yanvar-iyun holatiga)

№	Loyiha tashabbuskorlari va loyiha nomi	Loyihalar soni	Obyektning umumiy qiymati (mln. doll)	Pudrat tashkiloti nomi	Foydalanishga topshirish muddati	Bajarilgan kapital quyilmalar		Moliyalashtirish		Moliyalashtirish manbai
						Summasi KQ (mln. doll)	Foizi	Summasi (mln.doll)	Foizi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	“Muruntov” konini oʻzlashtirish (V navbati) 1-bosqich.	1	733.94	“NKMK” AJ	2016-2025 yy.	7.60	138.2	13.65	174.6	13.65
2	7-GMZ qayta ishlash quvvatlarini kengaytirish.	1	212.97	“NKMK” AJ	2025-2027 yy.	34.80	100.3	44.16	140.9	62.69
3	2-GMZ va 7-GMZ chiqindilarini birgalikda saqlash uchun 2-GMZ chiqindi omborini kengaytirish va rekonstruksiya qilish.	1	134.38	“NKMK” AJ	2024-2032 yy.	5.41	193.2	2.78	79.4	2.78
4	“Qoqpatas” va “Dovgʻiztov” oltin konlarida maʼdan qazib olish. III-navbati.	1	319.83	“NKMK” AJ	2024-2026 yy.	50.13	106.7	42.72	128.1	42.72
5	"Zarmitan" konining quyi gorizontlarini oʻzlashtirish (0.00m. gorizontgacha).	1	235.57	“NKMK” AJ	2017-2027 yy.	13.22	108.5	10.12	93.7	10.12
6	Asosiy va yordamchi ishlab chiqarishni texnik va texnologik qayta jixozlash.	1	716.82	“NKMK” AJ	2020-2030 yy.	47.70	102.6	44.06	82.5	44.06
7	Ishlab chiqarish quvvatlarini saqlab qolish.	1	247.02	“NKMK” AJ	2023-2027 yy.	45.04	100.1	30.86	97.4	30.86
8	Qurilish smetalariga kirmaydigan asbob-uskunalar.	1	263.64	“NKMK” AJ	2024-2027 yy.	12.70	100.8	78.51	371.6	78.51
9	Navoiy viloyati Tomdi tumanidagi NKMK sanoat obyektlari uchun quyosh fotoelektr stansiyasini qurish.	1	264.00	Navoi Solag Power Energy	2024-2025 yy.	2.90	3.7			
	2025-yilning 6-oyligi uchun:	9	3 128.17	x	X	219.50	77.2	266.86	x	266.86